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Compendium exécutif

L=équipe du projet de Chemonics GBTI, composée de Kenneth Peoples et de Chris Barltrop (ci-
après nommée Al=équipe@) s=est rendue à Conakry du 26 août au 18 septembre 1999. Cette visite a
été effectuée à la demande de l=USAID-Guinée et en coopération avec le gouvernement guinéen
(GdG) afin de mettre en oeuvre les recommandations issues de l=évaluation du Fonds de garantie
des prêts de commercialisation agricole (Agricultural Marketing Loan Guarantee Fund -
AMLGF), exécutée du 27 juin au 11 juillet 1999.

Le Projet d=investissement et de commercialisation agricole (PICA) en Guinée constitue un
projet de 20 millions de dollars, dont 12,5 millions de don de l=AID et 7,5 millions de dollars en
monnaie locale, dont le but consiste à promouvoir et à amplifier l=efficacité des marchés
agricoles guinéens. Le gouvernement guinéen (GdG) et les Etats-Unis ont signé un accord de
financement du projet PICA le 13 août 1992.

Ce projet se compose de deux volets :

! l=AMF (Agricultural Marketing Foundation - Fondation pour la commercialisation
agricole), une organisation non gouvernementale, destinée à appuyer le secteur privé guinéen
en vue d=amplifier la commercialisation agricole nationale et à l=exportation, assurer la
prestation de services commerciaux et de formation pour le secteur agricole guinéen, et
promouvoir la multiplication d=investissements dans les activités de production, de
transformation et autres, agricoles.

! l=AMLGF (Fonds de garantie des prêts en commercialisation agricole), le volet de
financement du PICA, a été organisé pour fournir des ressources aux institutions financières
en vue d=étoffer le crédit de court, moyen et long terme destiné aux activités agro-
industrielles, développer une institution commerciale autonome et pérenne dans le secteur
privé, renforcer la capacité de crédit des banques commerciales en faveur des agro-
entreprises, et offrir une formation aux institutions, aux particuliers et aux banques
commerciales prenant part au programme du Fonds de garantie des prêts.

Lors de l=évaluation initiale, l=équipe a procédé à un audit des résultats de l=AMGLF, étudié les
différentes options et avancé des recommandations spécifiques et réalisables relatives à
l=utilisation future du fonds pour appuyer les objectifs de développement du PICA. A l=issue
d=entretiens tenus avec un grand nombre de fonctionnaires du GdG, de collaborateurs de
l=USAID-Guinée, des institutions et des particuliers guinéens ayant pris part au PICA, à partir de
documents pertinents et à la suite d=une analyse des résultats de l=AMLGF, il s=est avéré que
l=AMLGF n=a pas rempli ses objectifs. En outre, l=équipe a relevé que les hypothèses initiales du
projet, fondées sur l=assiette de clientèle, l=enthousiasme de banques et l=effet de l=AMF sur la
performance des emprunteurs, se sont révélées irrecevables, et l=AMLGF n=est pas devenu une
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activité indépendante, constante et viable. Les mesures recommandées englobent le
démantèlement de l=AMLGF et la ré-affectation des fonds existants en faveur d=activités en cours
de manière à rétribuer les réussites par rapport à des points de référence convenus d=avance.

Objectifs

Lors de la création de l=AMLGF en 1992, l=USAID a débloqué 4,7 millions de dollars, en deux
tranches. Plus de deux millions de dollars avaient déjà été engagé et déposés auprès de trois
banques commerciales, à New York. A partir de novembre 1996, date à laquelle l=AMLGF est
devenu opérationnel, jusqu=en mai 1997, six prêts ont été approuvés, pour un montant total de
512 millions de GNF. Sur ces six prêts, cinq sont en souffrance et les banques participants n=ont
pas accordé d=autres prêts. Lorsque le premier ordre de prestation de GBTI a démarré, en juillet
1999, l=équipe s=est trouvée confrontée à des limites de temps importantes puisque les 2,6
millions de dollars restant devaient soit être débloqué ou retirés au préalable de la date
d=achèvement de l=assistance au PICA, c=est-à-dire avant le 30 septembre 1999.

L=équipe a abordé trois objectifs principaux :

! résilier le fonds de garantie des prêts de commercialisation agricole et recouvrer les éléments
d=actif aux fins de re-programmation

!  ré-affecter les fonds du PICA de façon à appuyer dans l=ensemble les objectifs d=origine de
la mission et produire des résultats mesurables et durables

!  réduire au minimum la charge administrative existante de la mission de l=USAID-Guinée,
tout en offrant une stratégie de sortie par le biais d=une interruption automatique du
financement au cas où le nouveau mécanisme ne serait pas en mesure de remplir les normes
exigées de performance financière

Solution

Après avoir dirigé les négociations entre l=USAID-Guinée et le GdG afin de démanteler
l=AMLGF, l=équipe s=est préparée à ré-orienter les fonds disponibles et à établir des protocoles et
les contrôles nécessaires à l=organisation du décaissement ininterrompu des fonds engagés.
L=équipe a élaboré une démarche en deux volets comportant 1) la formulation des modalités
d=une distribution, gérée localement, des fonds de l=ex-AMLGF, par le biais d=une institution
financière guinéenne, existante, et 2) la préservation des fonds par la mise en oeuvre d=un
mécanisme de Fonds en fidéicommis/lettre de crédit.

L=équipe a choisi un mécanisme idéal à son sens, PRIDE/FINANCE, une institution financière
locale, pour poursuivre le financement à l=appui des objectifs du PICA. PRIDE/FINANCE a
démarré à titre de projet de l=USAID, géré par VITA. Après neuf ans d=existence,
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PRIDE/FINANCE progresse vers sa formalisation et un exploitation sous forme d=institution
financière indépendante, au service de marché municipaux ruraux. L=équipe a procédé à réunions
exhaustives avec la direction, les collaborateurs financiers et les conseillers de
PRIDE/FINANCE afin de déterminer des prévisions pouvant, réalistement, mener à une viabilité
de longue durée de cette institution.

Les paramètres ont été clairement définis par l=équipe, en coordination avec les responsables de
la Mission et les principaux collaborateurs de la Banque centrale de la république de Guinée, afin
de mesurer la performance de PRIDE/FINANCE et de contrôles les décaissements. L=on a
ensuite déterminé les points de référence qui guideront PRIDE/FINANCE vers sont auto-
suffisance. L=équipe a mis au point les structures de base du contrôle, mais tout au long de ce
processus, les chiffres réels, eux, émanaient de la direction de PRIDE/FINANCE, pour pouvoir
ainsi éviter le principal obstacle ayant entravé la viabilité de l=AMLGF : l=absence de prise en
charge locale.

Parallèlement, l=équipe, en collaboration avec l=un des conseillers juridiques de l=USAID, a conçu
un mécanisme de Fonds en fidéicommis, ayant recours à des lettres de crédit stand-by (LC) pour
moyen de remboursement. L=équipe a sollicité plusieurs banques autochtones pour enfin retenir
l=une d=entre elles, financièrement saine, compétente du point de vue technique et axée sur le
service, à titre d=administrateur fiduciaire local.

L=équipe a donc formulé un mécanisme de décaissement, passant par des LC stand-by, par
lesquelles des décaissements contrôlés seront automatiquement effectués. Pour avoir droit à
chaque retrait supplémentaire de fonds, les modalités des LC stand-by exigent que
PRIDE/FINANCE fasse la démonstration de son adhésion aux normes de performance
prescrites.

Ensuite, les 2,6 millions de dollars restant et non affectés de l=obligation de l=AMLGF seront
remis entre les mains d=une banque administrateur fiduciaire, aux Etats-Unis. Le capital déposé
sur ce second Fonds en fidéicommis serviront à garantir l=émission de LC stand-by en faveur de
banques autochtones qui consentiraient des prêts à PRIDE/FINANCE ou encore pour couvrir les
obligations de PRIDE/FINANCE délivrées aux banques locales. Ainsi, les LC constitueront des
garanties pour ces institutions financières locales couvrant les risques perçus de prêts accordés à
un emprunteur (en l=absence des LC) non garanti, amélioré certes mais n=ayant pas encore fait ses
preuves. Le financement supplémentaire apporté par ce deuxième Fonds en fidéicommis étoffera
suffisamment le Fonds en fidéicommis local pour permettre à PRIDE/FINANCE d=atteindre un
seuil et un volume de rentabilité, et ainsi sa viabilité.

Résultats

La démarche mise au point par l=équipe fournira à l=USAID et au GdG un mécanisme durable et
viable de financement du secteur agricole guinéen. En outre, cette démarche dote
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PRIDE/FINANCE, institution locale, une carte routière en quelque sorte pour atteindre sa
pérennité. Citons-en les avantages pour PRIDE/FINANCE :
!  moindres coûts d=emprunt pendant la période couverte par la LC stand-by, réduisant ainsi le

risque de crédit du prêteur pendant que PRIDE/FINANCE démontre des progrès effectifs
vers sa viabilité.

!  mise à disposition sûre de fonds prêtables adéquats pour atteindre le seuil de rentabilité de
façon maîtrisée, assurant ainsi une évolution appropriée de la situation et des résultats
financiers de PRIDE/FINANCE.

! atténuation des pressions exercées pour l=élaboration d=une capacité indépendante de dépôt,
permettant ainsi d=éviter à PRIDE/FINANCE les coûts d=exploitation connexes et les risques
de contrôle des institutions de dépôt public, tout en simplifiant la supervision de la banque
centrale.

! accès aux marchés financiers locaux, en développement.
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Acronymes et abréviations

AMF Agricultural Marketing Foundation  (fondation pour la commercialisation agricole)

AMIP Agricultural Marketing Investment Project (projet d=investissement en commercialisation
agricole)

AMLGF Agricultural Marketing Loan Guarantee Fund (fonds de garantie des prêts de
commercialisation agricole)

BCRG Central Bank of the Republic of Guinea (Banque Centrale de la République de Guinée)

L/C Letter of Credit (lettre de crédit)

FICA Fondation pour l=Investissement et la Commercialisation Agricole

GNF Guinean Francs (francs guinéens)

GOG Government of Guinea (gouvernement guinéen)

MOAL Ministry of Agriculture & Livestock (ministère de l=Agriculture et de l=Elevage)

MOPC Ministry of Plan & Cooperation (ministère du Plan et de la Coopération)

MOF Ministry of Finance (ministère des Finances)

PRIDE Programme Intégré pour le Développement de l=Entreprise

PRIDE/  Non-bank financial institution established from the PRIDE program (Institution financière
non

FINANCE bancaire créée à partir du programme PRIDE)

SGBG Société Γénérale des Banques en Guinée

TA Technical Assistance (assistance technique)

USAID United States Agency for International Development (Agence des Etats-Unis pour le
développement international)

VITA Volunteers in Technical Assistance
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A. Antécédents

L=équipe du projet, Kenneth Peoples et Chris Barltrop (ci-après nommée Al=équipe@), s=est
rendue à Conakry du 27 juin au 11 juillet 1999, à la demande de l=USAID-Guinée et en
coopération avec le gouvernement guinéen (GdG). Les entretiens au cours de ce séjour se
sont axés sur les répercussions pratiques du Fonds de garantie des prêts de
commercialisation agricole (AMLGF) et sur les options permettant d=appliquer le plus
efficacement le financement accordé par l=USAID afin d=atteindre les objectifs du Projet
d=investissement en commercialisation agricole (PICA).

Plusieurs intérêts opposés ont été relevé pour l=avenir du Fonds en fidéicommis. L=équipe
a tenu compte de ces divers intérêts dans l=élaboration de ses recommandations.
L=USAID-Guinée a accepté ces dernières et a décidé des mesures suivantes :

1. Dissolution du fonds de garantie des prêts de commercialisation agricole :

La conception du volet d=AMLGF existant ne concordait pas avec la situation guinéenne
et la période du projet, à la suite de deux reconductions, est sur le point de venir à
expiration.  A notre sens, la poursuite de l=AMLGF, sous sa forme constitutive actuelle,
en dépit d=un re-centrage sur la réalisation des objectifs d=origine du projet, ne pourra
produire des résultats utiles et ne constitue donc pas une option viable.

2. Ré-affectation des éléments d=actif du Fonds en fidéicommis AMLGF :

Il convient de demander aux banques dépositaires de céder les biens du Fonds en
fidéicommis, déposés actuellement à New York, à la banque centrale de guinée (BCRG)
aux fins de conversion en monnaie locale, comme prévu à l=article 4 de l=accord, amendé,
du Fonds en fidéicommis.  Le produit de cette cession en francs guinéens (GNF) serait
déposé sur des comptes restreints, ouverts par l=USAID, auprès de banques
commerciales, afin de former un fond successeur. Sous réserve d=un accord entre
l=USAID et PRIDE/FINANCE, ces fonds en GNF, tout ou partie, seraient affectés par
l=USAID à PRIDE/FINANCE à titre de don pour appuyer les prêts aux micro-entreprises.
Leur décaissement serait tributaire de l=observation, par PRIDE/FINANCE, des
améliorations convenues de ses ratios de performance. Les lettres de crédit stand-by
(LC), délivrées par les banques de dépôt guinéennes, constituerait un mécanisme idoine
de transferts automatiques. Les modalités de ces LC stand-by exigeraient que
PRIDE/FINANCE et ses auditeurs certifient le respect de ces conditions, à chaque retrait
de fonds. Le solde éventuel de fonds à l=expiration de la LC stand-by serait
automatiquement renvoyé sur le compte de l=USAID, pour être ré-affecté, sur accord
mutuel de l=USAID et du GdG, conformément aux accords d=origine du projet. Les
intérêts sur le solde des dépôts restreints seraient versés à PRIDE/FINANCE, à titre
d=intérêts rémunérateurs et ce, jusqu=à l=expiration de la LC stand-by.

3. Appui à des résultats durables :
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En outre de l=acheminement des biens du Fonds en fidéicommis vers PRIDE/FINANCE,
il convient d=appuyer l=entrée de PRIDE/FINANCE sur le marché interbancaire guinéen,
grâce aux 2,6 millions de dollars supplémentaires, catalyses, engagés - certes - , mais non
décaissés pour l=instant. Ces 2,6 millions de dollars supplémentaires seraient investis sur
un compte fiduciaire, auprès d=une institution de dépôt aux Etats-Unis, et serviraient de
garantie de l=émission de lettres de crédit stand-by (LC), délivrées en faveur de banques
guinéennes prêteuses de PRIDE/FINANCE, ou pour couvrir les obligations de
PRIDE/FINANCE délivrés aux banques guinéennes. Les montants disponibles
augmenteraient au fil du temps, au fur et à mesure où PRIDE/FINANCE atteint des
points de référence objectifs et rationnels, faisant la démonstration d=une croissance
positive et rentable dans le sens d=un seuil de rentabilité. L=administrateur fiduciaire
américain assurerait la délivrance d=une LC stand-by pour couvrir ces prêts, alors que
PRIDE/FINANCE ferait la démonstration de ses résultats et des besoins relatifs aux
fonds en question.  Les intérêts produits sur les 2,6 millions de dollars permettraient de
régler la commission de la LC et les honoraires de l=administrateur fiduciaire américain.
Cet appui au financement local permettrait d=amplifier suffisamment la démarche
préconisée dans la recommandation n1 2 pour garantir que PRIDE/FINANCE soit en
mesure d=atteindre un seuil de rentabilité du volume de ses prêts, conformément à son
plan commercial. L=augmentation du volume de fonds disponibles dans le cadre de la
lettre de crédit standby serait automatiquement suspendue au cas oú les cibles ne seraient
pas atteintes,  sans que l=on ait recours à la surveillance, ni à l=intervention de l=USAID.

Cette démarche apporterait à PRIDE/FINANCE les éléments suivants  :

! moindres coûts d=emprunt pendant la période couverte par la LC standby, réduisant
ainsi le risque de crédit du prêteur pendant que PRIDE/FINANCE démontre des
progrès effectifs vers sa viabilité.

! mise à disposition sûre de fonds prêtables adéquats pour atteindre le seuil de
rentabilité de façon maîtrisée, assurant ainsi une évolution appropriée de la situation
et des résultats financiers de PRIDE/FINANCE.

! atténuation des pressions exercées pour l=élaboration d=une capacité indépendante de
dépôt, permettant ainsi d=éviter à PRIDE/FINANCE les coûts d=exploitation connexes
et les risques de contrôle des institutions de dépôt public, tout en simplifiant la
supervision de la BCRG.

! accès aux marchés financiers guinéens, en développemnet.

La LC standby comporterait une date limite afin d=obliger PRIDE/FINANCE à solliciter
un financement indépendant, au fil du temps. Lorsque PRIDE/FINANCE aura atteint son
seuil de solvabilité, les banques seront alors motivées à financer PRIDE/FINANCE, sans
avoir recours aux LC standby pour justifier un taux d=intérêt plus élevé.
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La stabilité du financement exigerait ques les retraits relevant de la LC standby se
fondent sur une augmentaiton du risque de prêt si PRIDE/FINANCE n=est pas en mesure
de se maintenir au niveua des indicateurs de performance financière convenus. Et il ne
s=agira pas d=un non-renouvellement du financemnet banciare enn raison d=un
resserrement des liquidités du marché. Les documents seront conformes à cet objectif.

La mise en oeuvre de cet appui supplémentaire se fera uniquement si PRIDE/FINANCE
est en mesure de certifier son adhésion aux indicateurs de performance financière, afin de
pouvoir prévoir bientôt un accès indépendant aux marchés financiers guinéens. En
principe, aucun retrait ne serait nécessaire si PRIDE/FINANCE atteint un seuil de
viabilité financière, auquel cas la LC standby viendra à expiration et les fonds de
couverture seront débloqués. Au cas où il y aurait un retrait ultérieur à l=activation, les
demandes de paiement de tosu les prêts bancaires guinéens accordés à PRIDE/FINANCE
seront honorées, mais aucun nouveau prêt ne sera couvert, la LC standby ne sera pas
renouvellée, et le solde des fonds sera retourné au Trésor américain.

Il conviendrait de vérifier le niveau de financemnet supplémentaire au préalable de la
mise en oeuvre finale de cette recommandation. Les prévisions financières simplifiées,
préparées par l=équipe, à partir dínformatoins reçues de PRIDE/FINANCE, indiquent la
nécessité d=un financement supplémentaire de quelque 1 million de dollars, c=est-à-dire
sensiblement moins que les 2,6 millions de dollars disponibles. Au cas où la CGAP
conviendrait d=assurer ce financement, l=appui supplémentaire de l=USAID ne serait donc
pas nécessaire. Il conviendrait que le niveau maximum réel du financement convenu
corresponde aux prévisions révisées, élaboréees par PRIDE/FINANCE et examinées
intégralement au nom de l=USAID, afin de s=assurer que PRIDE/FINANCE aura accès à
un financement suffisant et de garantir que PRIDE/FINANCE sera en mesure d=atteindre
son seuil de rentabilité. Il convient d=éviter un financemnet excessif. Il conviendrait de
mettre à la disposition de PRIDE/FINANCE le montant convenu, dans son intégralité, à
condition que PRIDE/FINANCE continue à remplir les indicateurs de performance
prescrits, même après avoir atteint son seuil de rentabilité. Cette démarche offre à
PRIDE/FINANCE la possibilité d=atteindre le niveau de rentabilité nécessaire pour
accéder aux fons du secteur financier guinéen.

4.  Mise en place de conditions réalistes de financement :

PRIDE/FINANCE est relativement fragile et le restera sans doute. Sa réussite ultime
exigear que le GdG lui assure un environnement positif et habilitant, comportant les
élémetns suivants :

! Formalisation du cadre juridique et réglementaire de l=institution financière non
bancaire. Il conviendrait que l=objectf consiste à s=assurer que le cadcre juridique soit
clair et que l=ingérence réglementaire se limite aux éléments essentiels pour garantir la
protection des déposants et la stabilité du marché.
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! Garantie d=une indépendance ininterrompue. PRIDE/FINANCE ne reçoit pas l=appui
et épaule toutefois, profondément, le développemnet rural. Il convient que les
priorités suivantes perdurent :
Ø viabilité financière pour lui garantir une existence permanente et la capacité de

desservir les marchés ruraux
Ø focalisation de sa direction sur sa viabilité financière tout en dessesrvant les

marchés ruraux

PRIDE/FINANCE ne possède pas les ressources pour appuyer des objectifs plus vastes
du GdG. Aucune initiative visant à détourner le financemnet de ses objectifs centraux
n=agira directement pour réduire sa capacité d=appuyer les marchés ruraux et il convient
donc de l=éviter. Toute ingérence du GdG dans la gestion ou dans l=exploitation de
PRIDE/FINANCE sapera le sentiment de responsabilité de la direction par rapport aux
résultats escomptés, et il convient donc de l=éviter.

Ces objectifs seront remplis par la mise en oeuvre d=une expansion contrôlée du
financement, reposant sur le respect, par PRIDE/FINANCE de cibles de performance
spécifiques. Puisque ces cernières peuvent être définies d=avance, ce contrôle peut se
restreinte à une vérification simple et objectif de cette adhésion. Ce type de décaissement
contrôlé sera réalisé le plous efficacement par le truchement de LC sstandby (ou
Asimple@) , conformes aux règles et aux procédures établies pour ces transactions dans les
publications de la chambre de commerce internationale.

Il conviendrait d=ouvrir les comptes fiduciaires de dépôt des produits, en GNF, du Fonds
en fidéicommis, de manière à refléter clairement leur statut. Il conviendra que les
instructions concernant l=utilisation de ces fonds soient spécfifiques et prévoient des
retraits effectués par PRIDE/FINANCE dans le cadre de la LOC, ou au cas où la LC
viendrait à expiration avant que tous les retraits aient été effecutés, qu=elles prévoient le
déblocage automatique de ces fonds sur un compte de l=USAID aux fins de ré-affectation,
déterminée par l=USAID et le GdG.

La mise en oeuvre du financemnet proposé pour PRIDE/FINANCE et l=obtention d=une
structure permettant de réaliser les objectifs ci-dessus, en ayant minimalement recours à
une intervention de l=USAID, a exigé une structuration soigneuse des accords et des
documnets. Un fignolage supplémentaire du niveau de financemnet a été nécessaire pour
assurer une conformité plus réaliste par rapport à l=évolution escoptée de
PRIDE/FINANCE. L=USAID-Guinée a demandé que l=équipe Chemonics-Prime apporte
son concours à l=exécution de ce programme.
B. Objectifs

L=objectif de l=équipe a consisté à ré-affecter le solde des fonds du PICA, tout en assurant
l=accomplissement des tâches suivantes :

! clôture du fonds existant de garantie des prêts de commercialisation agricole
(AMLGF) et recouvrement de quelque 2,1 millions de dollars
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!  respect des clauses de l=accord PICA, selon lesquelles le solde des devises du fonds
du PICA sera transféré entre les mains de la BCRG

! respect de la clause de l=accord PICA
selon laquelle le gouvernement
guinéen, certes bénéficiaire nommé
du PICA, ne recevra aucun fonds du
projet

! ré-affectation des 2,1 millions de
dollars et des fonds supplémentaires
engagés, 2,6 millions de dollars, de
manière à appuyer dans l=ensemble les
objectifs d=origine du PICA, et
produire des résultast mesurables et
durables.

! réduction au minimum de la charge
administrative actuelle subie par
l=USAID.

! parachèvement des volets du
processus, assortis de dates limites,
d=ici le 30 septembre 1999.

C. Solution

L=USAID-Guinée a appuyé le développement de PRIDE/FINANCE, une institution de
micro-financemnet, dotée de bureaux dans les plus grandes villes guinéennes et plusieurs
petites villes satellites. Le processus de son renforcemnet instiuttionnel, dirigé par VITA,
est en fait parachevé et le financement permanent de l=assistance technique fournie par
l=USAID sera sans doute achevé lors du décaisseemnt des 1,8 millions de dollars
américains, récemment approuvés, dont la moitié est destinée à l=assistance technique et
l=autre moitié servira à financer l=exploitation. Il faut donc maintenant que
PRIDE/FINANCE passe de son statut d=institution financière non bancaire, autonome,
avec une direction guinéenne. Les modifications structurales de la formule juridique de
l=instiutiton qui sont nécessaires à cette transformation sont déjà bien engagées. L= une
des principales contraintes entravant la viabilité commerciale de PRIDE/FINANCE reste
un volume de prêts d=équilibre surpassant, et de loin, ses ressources disponibles,
prêtables. Si ce volume d=équilibre ne peut être atteint, les pertes d=exploitation se
poursuivront et l=avantage de l=investissement actuel de l=USAID en assistance technique
et en renforcemnet institutionnel sera nul et non avenu.

Figure n. 1 : Revenus et dépenses
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Selon les prévisions des revenus rémunératerus et des dépenses d=exploitation, réalisées
par la direction et les conseillers1 de PRIDE/FINANCE, les revenus surpasseront les
dépenses vers la fin de 2002, comme l=indique la figure 1, à condition que
PRIDE/FINANCE :

! garde la maîtrise de ses dépenses d=exploitation et de ses pertes de prêts, et
! possède les ressources prêtables et le marché nécessaire à l=expansion de son

portefeuille, conformément aux prévisions.

Pour appuyer l=évolution de PRIDE/FINANCE tout en la motivant, en collaboration avec
l=USAID-Guinée, l=équipe s=est efforcée de :

1. ré-orienter le financemnet PICA de manière à épauler la croissance du portefeuille de
PRIDE/FINANCE,

2. formuler des critères de performance clairs, permettant de garantir que
PRIDE/FINANCE disposera d=un financement sûr à condition de remplir les normes
rationnelles d=une performance financière améliorée, en se rapprochant de son volume
d=équilibre, et

3. fournir une stratégie de sortie par le biais d=un arrêt automatique de financement au
cas où PRIDE/FINANCE ne pourrait remplir les normes de performance financière.

Cette solution a été mise en oeuvre grâce à un programme en deux phases, avec la
structure de documentation suivante, présentée à la figure n1 2 :

                                                                
1 1 Les conseillers de PRIDE/FINANCE ont mis au point un tableau Excel complexe utilisé dans le plan d=activité. Un
examen de ce tableur a révélé les éléments suivants :

1) Sa structure a principalement été conçue à titre d=outil d=analyse des coûts, du type qui serait nécessaire dans un
projet où le principal besoin de gestion consisterait à jusitifer l=appui des bailleurs de fonds enmatière de dépenses
d=exploitation. Cette structure ne produit pas de bilan, ni d=état financier, comme l=exigerait une institution
financière rélle.

2)  Le volume commercial réel représentait environ la moitié des prévisions un an plus tôt, ainsi les hypothèses
modèles ne sont pas confirmées par les résultats réels, ni même à court terme.

3) Le tableau comportait les erreurs suivantes : a) une logique circulaire multiple, b) des champs contenant un
mélange de formules et de données source, c) des champs de formules surchargés de chiffres afin de forcer des
résultats.

Ce modèle a certainement constitué un outil d=apprentissage utile pour encourager la direction, et les colalborateurs de
PRIDE/FINANCE à analyser les différentes problématiques, sa structure et ses erreurs ne lui ont pas permis de fournir
des données crédibles. L=équipe Chemonic/Prime a mis au point un modèle simplifié qui a servi lors des débats avec la
direction afin d=obtenir des prévisions plus uniformes du point de vue mathématique. Les chiffres et les graphies
présentés dans ce rapport reflètent donc le modèle réalisé par l=équipe.
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Figure n. 2 : Documentation  d'appui

Phase I

Phase II

Phase I

Phase II

Enoncé des procédures de fonctionnement du fonds en fidéicommis Guinée

Accord du fonds en fidéicommis Guinée
1. USAID

2. Gouvernement de Guinée
3. EcoBank Guinée

Enoncé des procédures de fonctionnement du fonds en fidéicommis US-Guinée

Accord du fonds en fidéicommis US-Guinée
1. USAID

2. Gouvernement de Guinée
3. Riggs Bank N.A.

Accord de résiliation du fonds en fidéicommis PICA et réaffectation des fonds
1. USAID

2. Gouvernement de Guinée
3. Fonds de garantie des prêts de commercialisation agricole

1. Phase I : 2,1 millions de dollars
a. Reconsolitation des fonds

Les fonds du PICA, d=un montant de 2,1 millions de dollars, ont été déposés dans les
succursales de New York de trois des banques françaises en Guinée. Ces fonds ont été
investis, avec des dates d=échéance de ces investissements situées fin septembre 1999.
L=équipe a recommandé que l=USAID-Guinée amène l=AMLGF à regrouper ces fonds
auprès de la Société générale des banques de Guinée. Cette mesure a donc permis le
regroupement des fonds sur le compte sur lequels ils avaient été placés à l=origine.
L=USAID-Guinée a égalemetn amené l=AMLGF à fermer les comptes auprès des autres
banques. Ce regroupement a établi une filière d=audit claire, en préparatif de la vente des
devises étrangères à la banque centrale de la république guinéenne (BCRG), selon les
prescriptions de l=accord du PICA.

L=équipe Chemonics GBTI et USAID du projet a mis au point l=accord juridique exigé,
entre l=USAID et le GdG pour réaliser la résiliation du programme de l=AMLGF et la ré-
affectation des fonds à l=appui de la croissance des activités de prêt de PRIDE/FINANCE.
Cet accord a été passé en revue par maître Sow, un éminent juriste local et conseiller
juridique de l=AMLGF, pour garantir sa concordance avec les pratiques juridiques
guinéennes. L=avis juridique de maître Sow figure à l=annexe A.

b. Établissement d=une métholodologie et de critères de décaissements contrôlés

L=équipe a proposé que ces fonds soient versés à PRIDE/FINANCE par le biais d=une
lettre de crédit qui fournirait à PRIDE/FINANCE les ressources financières pour financer
la croissance de son portefeuille de prêts, à condition que PRIDE/FINANCE remplisse
les critères de performance financière et autres paramètres de certification. L=objectif
consistait à fournijr à la direction un financement prévisible, tout en définissant
clairement les critères de performance escomptés. Des entretiens exhaustifs se sont tenus
avec la direction de PRIDE/FINANCE et les conseillers de VITA afin d=élaborer des
normes de performance intégralement comprises et conformes aux attentes réalistes de la
direction elle-même. L=équipe a fournir la structure des ratios des rendemnets minimum
sur actif pour chaque niveau d=actif au cours de la croissance jusqu=au seuil de
rendemenent, il était néanmoins important que les chiffres réels émanent, eux, de la
direction. Il s=agissait là d=un élément essentiel pour garantir que la direction soit
dépositaire des normes, et qu=elles ne soient pas simplement considérées comme étant des
prescriptions imposées arbitrairement. Le graphique de la performnace financière prévue
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sur ces chiffres figure ci-dessus. A partir de cette analyse, la direction de
PRIDE/FINANCE a suggéré les critères de performance figurant au tableau n1 1 -
Critères de performance PRIDE/FINANCE

Prévisions Critères minimum
Année n1  de ligne Capital de risque

en milliards de
GNF

Rendement sur
capital de risque

Echelle de l =actif en
GNF

Milliards

Rendement sur
capital de

risque
1999 1 2.3 20.33% 2.0 - 2.5 -35.0%

2000 2 2.7 19.89% 2.5 - 3.0 0%
3 -14.74% 3.0 - 3.5 -25.0%

2001 4 3.7 9.60% 3.5 - 4.0 -20.0%
5 -6.05% 4.0 - 4.5 -15.0%

2002 6 4.7 -2.50% 4.5 - 5.0 -10.0%
7 -1.12% 5.0 - 5.5 -5.0%

2003 8 5.6 0.26% 5.5 - 6.0 0.0%
2004 9 6.5 2.46% 6.0 - 6.5 1.0%
2005 10 7.5 3.16% > 6.5 1.0%

Les prévisions de la direction de PRIDE/FINANCE figurent dans les colonnes
APrévisions, et les critères convenus en matière d=accès au financement figurent dans les
colonnes ACritères minimum@pour chaque niveeauy de capital de risque. Le rendement de
ce dernier a été sélectionné à titre de critère d=évaluation unique car il a été jugé plus
simple à vérifier par les auditeurs externes que le rendemnet de tous les élémetns d=actif.

Les critères convenus au sein de la direction de PRIDE/FINANCE sont prescrits, à
dessein, de manière à laisser une marge d=erreur. Il est important que les critères fixent
une courbe schématique menant à la viabilité, mais qu=ils ne soient pas excessivement
rigides, car alors tout événement inattendu pourrait faire échouer le programme.
L=intention de la direction consiste à surpassesr en performance les critères convenus.

L=année indiquée par la direction de PRIDE/FINANCE où cette dernière escompte
atteindre le niveau prévu d=actif est présentée à titre indicatif, puisque le déclenchement
du déblocage du financement se fonde exclusivement sur la réalisation du rendemnet
minimum sur capital de risque pour la gamme de capital de risque idoine. Eetant donné
les incertitudes d=absorption du marché de crédit sain, il a été jugé contre-productif de
forcer le rythme de la croissance du portefeuille.  Toutefois, puisque les pertes
d=exploitation se poursuivront jusqu=à ce que PRIDE/FINANCE atteigne son seuil
d=équilibre, PRIDE/FINANCE aura pour motivation de développer son portefeuille aussi
rapidement que possible sans mettre en danger son rendemnet sur actif par des pertes de
prêts. Toutefois, sil a direction est en mesure d=atteindre plus rapidemnet que prévu les
normes de performance, l=on pourra alors soit a) accélérer le rythme de la croissance et
débloquer le financement plus tôt que prévu, soit b) le capital de risque visé par la
direction pourra être minoré, si cela est jugé prudent, afin de conserver une performance
financière positive.

c. Sélection d=un administrateur fiduciaire guinéen
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Les services fiduciaires ne sont pas couramment sollicités, en Guinée. L=équipe avait
donc prévu que la gamme de banques en mesure d=assurer ces services, fiablement, serait
relativement limitée. Les entretiens tenus avec les trois grandes succursales de banques
françaises au cours du séjour initial ont indiqué qu=elles possédaient sans doute les
connaissances techniques exigées, mais puisque ces banques dominent le système
bancaire guinéen, y compris le secteur para-public, et puisqu=une concentration plus
intense encore semblait probable enr aison de la fusion potentielle des banques mères en
France, le GdG a exprimé le souhait qu=une banque de moindre taille, implantée
localement, soit sélectionnée. L=équipe est convenue de cette démarche pour répartir les
risques, à condition que la banque en question possède les compétences techniques
exigées. L=on a rendu visite à toutes les petites banques et débattu des objectifs du projet
avec leur direction, afin de déterminer leur capacité de prise en charge de ce type de
transaction. Seule EcoBank possédait les grandes compétences techniques et de gestion
nécesaires : l=équipe a donc recommandé, et l=USAID accepté, que le Fonds en
fidéicommis soit placé auprès d=EcoBank.

d. Mise au point des documents de mise en oeuvre

Les objectifs du Fonds en fidéicommis ont été débattus en détail avec la direction
d=EcoBank et un accord de Fonds en fidéicommis officiel, ainsi que ses procédures
connexes d=exploitation ont été mis au point par l=équipe, en étroite collaboration avec
l=équipe du projet de l=USAID. Ces pièces ont été remises pour commentaires à EcoBank.
Cette dernière a transmis ces documents au siège régional, aux fins d=étude juridique, et a
convenu de remplir les fonctions d=administrateur fiduciaire. Les documents du Fonds en
fidéicommis guinéen ont été finalisés et signés, lors d= une cérémonie officielle, télévisée,
le 29 septembre 1999.

2. Phase II : 2,6 millions de dollars

Les prévisions présentées par PRIDE/FINANCE inidiquent que le niveau de financemnet
prévu en phase I pourrait ne pas suffire pour permettre de développer le portefeuille
jusqu=à son seuil de rentabilité. Toutefois, plutôt que de fournir un financemnet
supplémentaire, à titre gracieux, il conviendrait que PRIDE/FINANCE doive rechercher
ce financement, et se dote de son indépendance financière, sur le marché financier
national guinéen,   après avoir démontré l=équilibre de sa gestion et sa progression sur la
voie de sa rentabilité. La phase II prévoira donc l=équivalent d=une ligne de crédit standby
d=effets commerciaux par le biais d=une lettre de crédit standby, délivrée sur la demande
de PRIDE/FINANCE aux banques guinéennes disposées à placer leurs fonds auprès de
PRIDE/FINANCE.

Citons les principales préoccupations relatives à la conception de ce volet :

! activation du financement uniquemnet lorsque PRIDE/FINANCE aura démontré une
progression équilibrée vers sa viabilité indépendante
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!  réduction au minimum des risques des institutions de financement guinéennes en
courant le risque de crédit au cas où PRIDE/FINANCE ne serait pas en mesure de
garder le cap sur une performance positive, ce qui permettrait à PRIDE/FINANCE
d=entrer sur le marché financier guinéen avant d=avoir établi des antécédents durables
de viabilité financière, et

! garantie de non interruption du financement des banques en faveur de
PRIDE/FINANCE pour des motifs autres que ceux de performance de
PRIDE/FINANCE, par exemple pour répondre à un resserrement général des
liquidités du marché, protégeant ainsi PRIDE/FINANCE de circonstances dépassant
sa volonté.

En principe, alors que le mécanisme standby sera uniquement activé lorsque
PRIDE/FINANCE aura démontré ses résultats et sa rentabilité, les retraits dans le cadre
de cette facilité pourraient être évités. Si PRIDE/FINANCE est en mesure de maintenir sa
performance, aucun retrait ne sera alors nécessaire. En outre, lorsque PRIDE/FINANCE
aura intégralement démontré sa viabilité financière, les banques guinéennes devraient
alors être disposées à abandonner la protection de la lettre de crédit standby pour pouvoir
augmenter leur volume de prêtes accordés à PRIDE/FINANCE.

Les documents exigés, l=accord de Fonds en fidéicommis US-Guinée et les procédures
d=exploitation du Fonds en fidéicommis US-Guinée, ont, pour une large part, mis au point
par l=équipe, intra-frontières et parachevés à Washington, à la suite de négociations
exhaustives avec la Riggs Bank auprès de son conseil juridique.

3. Mises en garde

La réalisation de sa viabilité financière constituera une gageure importante pour la
direction de PRIDE/FINANCE, comme le démontrent les récents événements intervenus
dans le système financier guinéen. Il est notamment très important que PRIDE/FINANCE
n=engage pas de dépenses en dehors de ses activités ordianires, en l=occurrence pour
appuyer les programmes ne relevant pas de son domaine de connaissances ou pouvant
subir des pertes, ou encore à l=appui d=autres activités du secteur public. Les charges de
ces activités nuirait aux efforts de PRIDE/FINANCE en vue d=atteindre le rendemnet
minimum visé sur capital de risque, coupant ainsi court le financemnet accordé au
détriment d=un f inancement ininterrompu du marché guinéen visé par PRIDE/FINANCE.
L=équipe a inclu dans la conception du programme une protection idoine et des éléments
de motivation positifs, mais la réussite sera néanmoins tributaire d=une gestion équilibrée
de la part de PRIDE/FINANCE et d=un appui actif du GdG en faveur de
PRIDE/FINANCE, à titre d=institution indépendante. L=appui technique fourni à
PRIDE/FINANCE se révèle exhaustif. Toutefois, PRIDE/FINANCE a été dirigée comme
un projet dont on n=escomptait ni la viabilité, ni l=autonomie. Il convient donc que le
processus de gestion évolue rapidemnet vers une gestin par objectifs, formule nécessaire
à la direction couronnée de succès d= une entreprise indépendante et viable. La survie à
titre de personne morale reste un à priori absolument vital pour que PRIDE/FINANCE



Chemonics GBTI Consortium AMIP Funds Reprogramming

12

puissse, à long terme, appuyer le développement de l=économie guinéenne. Mais sa survie
exigera que les objectifs décidés par la direction soient principalement financiers et non
pas sociaux. Il conviendrait que le marché vise reste le même, mais la direction devra
prendre des décisions difficiles quant à nature de ses produits et de ses services, en se
fondant principalement sur des considérations commerciales et non pas sociales, si ces
objectifs sociaux se révèlent ne pas concorder avec des ojbectifs commerciaux rationnels.

Activités du projet

Pour l=activité de suivi, il a été demandé à l=équipe d=élaborer, avec le conseiller juridique
régional, un accord de disposition du Fonds en fidéicommis, entre l=USAID et le GdG,
relatif à la coordination de ce projet d=accord, ainsi que tous les documents nécessaires à
cet effet. L=équipe a également été pressentie pour rédiger un projet d=accord entre
l=USAID-Guinée et PRIDE/FINANCE, prescrivant les modalités selons lesquelles
PRIDE/FINANCE recevra un appui à partir des éléments d=actif de l=AMLGF. Et enfin, il
a été demandé à l=équipe d=appuyer l=USAID-Guinée pour prendre les mesures
nécessaires afin d=engager un financement supplémentaire de 2,6 millions de dollars pour
permettre à PRIDE/FINANCE d=atteindre son point d=équilibre. Ces deux activités
avaient pour date limite le 30 septembre 1999, date à laquelle l=accord du PICA venait à
terme, ainsi que l=autorité de l=USAID pour prendre des mesures concernant ces fonds.

A la suite d=une étude exhaustive de la structure financière nécessaire pour faciliter la
répartition des fonds en faveur de PRIDE/FINANCE, l=équipe a conclu qu=il conviendrait
que les agencemnets contractuels suivent trois principes fondamentaux :

! il conviendrait que les accords soient aussi exhaustifs et aussi simples que possible
pour la commodité administrative de l=USAID-Guinée et du GdG

!  il conviendrait que les accords soient conçus de manière à permettre le
déclenchement automatique de leur mécansime sans engager, peu ou prou,
l=intervention de l=USAID par rapport aux fonds et à leur utilisation

! il conviendrait que PRIDE/FINANCE reçoive des fonds par ce mécanisme
uniquemnet si elle remplit, et continue à remplir, les normes de performance
financière et celles du portefeuille de prêts

! il conviendrait, pour s=assurer de la participation des banques commercailes pour
répartir les fonds ou pour assurer le financemnet de PRIDE/FINANCE par le biais
d=un mécanisme fiduciaire, de réduire tous les indicateurs en des critères totalemetn
objectifs pouvant aisément être vérifiés

! il conviendrait que le financement à titre gracieux, ou que l=appui au financement des
emprunts commerciaux, se poursuive ou qu=il cesse automatiquement uniquemnet
selon la performance de P/, sans intervention de l=USAID, du GdG ou de parties
tierces extérieures, et
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! il conviendrait de fournir à PRIDE/FINANCE des fonds à titre gracieux pour étoffer
sa capitalisation à l=appui de ses activités de prêt, ainsi qu=un appui de financement
pour aider son entrée sur le marché des sources de financemnet commerciales afin de
financer ses activités de prêt, en Guinée.

Pour réaliser les tâches exigées en suivant ces principes, l=équipe a conclu que la
meilleure démarche passerait, tout d=abord, par un accord exhaustif entre l=USAID et le
GdG, stipulant les dispositions de pbase, recouvrant toutes les transactions exigées dans
le cadre de cet effort. Des accords distincts toucheraient l=USAID, le GdG et des parties
tierces afin d=accomplir les différentes tâches : dons de financemnet des Fonds en
fidéicommis en GNF, appui au financement provenant du Fonds en fidéicommis en
dollars, ainsi que des accords de financemnet et autres documents relatifs aux deux. Tous
les documents relatifs à l=utilisation des différentes sources de financement nécessaire
auraient trait à la performance financière de PRIDE/FINANCE pour s=assurer que cette
dernière recevrait des fonds uniquemnet si elle faisait preuve d= une performance
financière positive. En outre, il serait nécessaire de s=assurer de la disponibilité des fonds
nécessaires à l=augmentation ou au maintien de leur valeur, devant être protégés et rester
à disposition aux fins de re-programmation à d=autres fins au cas où PRIDE/FINANCE ne
pourrait faire la démonstration de sa performance positive. Bref, l=équipe a préparé les
projets de documents figurant au tableau n1 2, assortis de traductions en français2, afin de
réaliser le champ de travail prévu. Chaque document s=accompagne d=une brève
explication de son objectif.

Tableau n1  2 : récapitulatif de la documentation

Document But
Résiliation du fonds en fidéicommis PICA et
réaffectation des fonds

Accord global entre l=USAID, le GdG et l=AMLGF
• Fermeture de l=ancien fonds en fidéicommis et

quittance à l=administrateur fiduciaire
• Création du fonds en fidéicommis Guinée et

établissement d=une banque guinéenne aux
fonctions d=administrateur fiduciaire

• Création du fonds en fidéicommis Guinée-US
avec banque US à titre d=administrateur
fiduciaire

• Réserve le droit de re-programmer les fonds au
cas où Pride/Finance échouerait

Accord du fonds en fidéicommis Guinée • Parties : USAID, GdG, administrateur
fiduciaire d=AMLFG, Ecobank

• Accord de fonds en fidéicommis établissant
EcoBank aux fonctions d=administrateur
fiduciaire

• Administrateur fiduciaire d=AMLGF établit

                                                                
2 Les traductions ont été réalisées par Marguerite Zandrowicz, sous contrat avec Chemonics International ; elles ont

été révisées et perfectionnées par Chris Barltrop, de Chemonics, et Mohamed Fofana, de l=USAID-Guinée.
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nouveau fonds en fidéicommis Guinée
• EcoBank aux fonctions d=administrateur

fiduciaire
• Fonds en fidéicommis Guinée reçoit les fonds

de l=ancien AMLGF
• Pride/Finance reçoit les fonds par

l=intermédiaire de la LC stand-by bancaire
• Fonds en fidéicommis résilié si Pride/Finance

ne présente pas les résultats escomptés
• USAID et GdG reprogramment les fonds

Procédures d=exploitation du fonds en fidéicommis
Guinée.

Incorporées par référence dans l=accord du fonds en
fidéicommis Guinée. Description détaillée des
actions et responsabilités de l=administrateur
fiduciaire et la manière dont Pride/Finance pourra
accéder aux fonds, y compris des échantillons des
principaux documents :
• Formulaire de lettre de crédit stand-by

attestation de Pride/Finance pour retrait de
fonds en vertu de la LC

• Résolution du conseil d=administration de
Pride/Finance autorisant les signatures, retrait
de fonds uniquement aux fins d=activités de
prêt, déclarations.

• Formulaire de signature des administrateurs de
Pride/Finance

• Formulaire de signature des auditeurs de
Pride/Finance, cabinet d=experts comptables
indépendants

Alors que l’équipe rédigeait l’accord global, divers accords de fiducie et les documents
d’appui, il s’est avéré que la collaboration avec une banque par le biais de lettre de crédit
stand-by n’exigerait pas d’accord distinct entre l’USAID et P/F. P /F a fourni les
indicateurs financiers fondés sur ses états financiers et ses prévisions commerciales. A
partir de ces indicateurs, les administrateurs fiduciaires sont en mesure de déterminer si
P/F est en mesure de  retirer des fonds du fonds en fidéicommis ou un financement
d’appui à partir de ses créances obligataires du fonds en fidéicommis Guinée. Si les
impératifs de certification sont remplis, P/F recevra des fonds ou un financement d’appui.

Le tableau 3 présente un plan d’action détaillant les mesures identifiées dans  le rapport
antérieur. Les mesures correspondantes, au cours de ce projet de suivi, y figurent
également :Résolution du conseil d=administration de Pride/Finance

Tableau n°  3 : Recommandations et mesures prises

Mesure Recommandée Mesure Prise
1. Elaborer un accord de disposition du fonds
en fidéicommis entre l’USAID et le
gouvernement guinéen

Accord mis au point par l’équipe, vérifié par
conseil juridique guinéen et signé par l’USAID
et le gouvernement guinéen.

a) Mesure : négociation de l’accord de
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disposition – questions à couvrir
Vente de devises à la CBRG et transfert du
nouveau compte fiduciaire en GNF

Accord atteint avec la BCRG sur la
méthodologie. Fonds consolidés par l’AMLFG
pour vente FX à la BCRG.

Nouveau fonds en fidéicommis en GNF ou
compte bloqué pour avantage conditionnel

Banques examinées, EcoBank choisie, accord
fiduciaire mis au point et signé.

Objectifs du nouveau fonds en fidéicommis
aux fins de financement trimestriel de P/F

Inclus dans l’accord

Règlement des dépenses administratives finales
de l’AMLGF

AMLGF

Recouvrement de prÊt allant au nouveau fonds
en fidéicommis en GNB (1) ou aux banques (2)

AMLFG

Conclusion de la fiducie de l’AMLGF et
dispositions de fermeture de l’AMGF et
révocation de la charte.

Accord entre le gouvernement guinéen et
l’USAID rédigé et signé

b)  Mesure : analyser l’encours des
engagements des éléments d’actif fiduciaires
Résoudre l’encours des demandes sur la
garantie de prêt
Demandes de paiement
Option n° 1 : prévoir une réserve pour couvrir
l’encours des demandes, non réglées
Option n° 2 : régler l’encours des demandes au
préalable du PACD
Sous-option n° 1 : régler la garantie
Sous-option n° 2 : refuser les demandes pour

motif d’utilisation inéligible de recettes

Recouvrements
Option n°1 : transférer tous les recouvrements
sur le compte des éléments d’actif fiduciaires
transférés
Option n° 2 : laisser aux banques 100% du
recouvrement pour encourager le recouvrement
Régler toutes les questions des dépenses
administratives autorisées
Obtenir un relevé final des dépenses de
l’AMLGF
Passer en revue et confirmer le budget des
dépenses
Transférer le montant confirmé, final, des
dépenses sur le compte aux fins des dépenses
opérationnelles de l’AMLGF

USAID/AMLGF

c) Disposition et transfert des éléments d’actif
du fonds en fidéicommis
USAID et BCRG contractent  un accord pour
la vente des éléments d’actif du fonds en
fidéicommis en dollars américains, en échange

Accord avec la BCRG sur le processus, au
cours de négociations entre le directeur de la
banque centrale, l’USAID et l’équipe
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d’une somme équivalente en GNF
Transfert de l’équivalent en GNF des éléments
d’actif fiduciaires sur le compte fiduciaire de la
banque guinéenne, qui seront transférés à P/F
trimestriellement, à condition que les normes
financières soient remplies.

Fonds consolidés à la demande de l’USAID par
l’AMLGF à la Société Générale, vendus au
BCRG et le produit en GNF transféré à
EcoBank

Option n° 1 : ouvrir un compte fiduciaire, géré
par le département fiduciaire de la banque à
titre d’administrateur fiduciaire et remettre les
fonds trimestriellement à P/F lorsque les
normes financières sont remplies (confirmé par
audit). Deux normes manquantes en un
trimestre signifient le déclenchement du restant
de la LC sur le compte de l’USAID pour ré-
affectation à une nouvelle activité.
Option n° 2 : établir une lettre de crédit stand-
by avec les fonds fiduciaires pour dépôt de
garantie. Les modalités de la lettre de crédit
permettraient à P/F des tirages trimestriels, à
condition que les normes soient remplies. Deux
normes manquantes, par trimestre, déclenchent
le décaissement du solde de la lettre de crédit
sur le compte de l’USAID pour ré-affectation
aux fins d’une nouvelle activité.

Accord de fonds en fidéicommis Guinée et
procédures d’exploitation du fonds en
fidéicommis Guinée, y compris le mécanisme
de décaissement de L/C convenus avec
EcoBank

Il conviendrait que les revenus du fonds en
fidéicommis en GNF soient versés
trimestriellement à P/F, net de toute
commission bancaire de gestion du fonds en
fidéicommis.

Commission convenue avec EcoBank

2. Réduction progressive des affaires de
l’AMGLF
a) Accord de l’USAID et du gouvernement
guinéen sur la fermeture de l’AMLGF
Publication d’un décret du gouvernement
guinéen révoquant la charte de l’AMLGF

Responsabilité du gouvernement guinéen

b) Conseil de direction adopte plan de
liquidation

AMLGF

c) Obtention des comptes finaux de toutes les
dépenses administratives de l’AMLGF
Préavis aux employés de la fermeture de
l’AMLGF
Déterminer les primes de licenciement des
employés
En cas de contrat de travail, écrit, régler les
primes de licenciement conformément aux
dispositions du contrat
Si convenu avec administrateur fiduciaire
précédent, régler les primes de licenciement
conformément à la politique de l’administrateur
fiduciaire

USAID/AMLGF
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Sinon, régler montants appropriés pour la
guinée, concordant avec les lois guinéennes et
au prorata des salaires, postes et ancienneté
Obtenir comptes finaux des dépenses sur
rubriques budgétaires : électricité, eau, loyer,
etc
USAID confirme le décompte des dépenses
administratives
d) Transférer le montant des dépenses confirmé
sur le compte administratif de la banque locale
e) Régler les dépenses administratives
f) Transférer le solde des éléments d’actif
fiduciaires stipulés ci-dessus
Transférer les biens PICA utilisés par
l’AMLFG conformément à l’accord USAID-
GdG

USAID/AMLGF

3. Accord entre l’USAID et P/F Accord codifié dans la structure de l’accord du
fonds en fidéicommis, aucun accord distinct
nécessaire entre l’USAID et P/F

L’accord coopératif stipulera les modalités de
réception des montants trimestriels convenus, à
condition que les normes quantifiables,
objectives, stipulées soient remplies.

Normes de l’accord coopératif passées en revue
et confirmées ne pas être contradictoires

Etablir les normes, notamment la suivante,
selon lesquelles P/F devra remplir des normes,
tous les trimestres, confirmées par des
comptables indépendants.

Modèle financier élaboré pour les revenus
principaux , les catégories de dépenses et la
teneur fournis par la direction de P/F

Augmentation du volume des prêts (% par
trimestre)
Rendement positif sur l’actif (trimestre par
trimestre)
Marge d’intérêt nette positive
Marge négative des dépenses d’exploitation en
diminution (perte décroissante)
Etablir le montant de chaque tranche. Les
normes finales seront déterminées à partir
d’une analyse plus approfondie des états et
plans financiers de P/F

Rendement minimum sur l’actif de risque pour
chaque niveau convenu avec la direction de
P/F, fondé sur l’analyse du modèle financier

En  cas de non-réalisation au cours du trimestre
suivant, P/F aura six mois pour remplir les
normes afin d’obtenir un financement
supplémentaire, sinon accès au financement
révoqué en permanence du fonds en
fidéicommis en GNF (1) ou (2) de la lettre de
crédit stand-by et le solde des fonds transféré
sur le compte de l’USAID pour ré-affectation
ou re-programmation, selon décision de
l’USAID et du gouvernement guinéen.

Révocation de l’accès incorporée dans l’accord du
fonds en fidéicommis, et dans le libellé de la lettre
de crédit.

Lorsque P/F aura obtenu 2 millions de dollars
du fonds en fidéicommis en GNF, P/F pourra

Accord de fonds en fidéicommis US Guinée et
procédures d’exploitation du fonds en fidéicommis
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présenter une demande au fonds en
fidéicommis US, trimestriellement, pour
obtenir une lettre de crédit stand-by afin de
garantir les emprunts  créanciers, stipulés ci-
dessous, si P/F continue à remplir les mêmes
normes de performance tous les trimestres.

US Guinée négociés avec la Riggs Bank à
Washington et accord conclu

4. Engager 2,6 millions de dollars
supplémentaires pour aider P/F à atteindre son
seuil de rendement.

Décaissement futur engagé par l’USAID

Etablir fiducie des fonds auprès banque US, sur
compte à intérêts rémunérateurs
Engager administrateur fiduciaire pour gérer
les fonds et faire délivrer les lettres de crédit
stand-by
Accepter demandes de financement de créances
de P/F, accompagnées d’attestations auditées et
certifiées relatives à la réalisation des normes
Ordonner à la banque d’émettre une lettre de
crédit stand-by garantie par l’actif fiduciaire
pour assurer l’emprunt bancaire ou les
obligations P/F aux fins d’achat par les banques
Au cas où P/F ne remplirait pas les normes de
performance, une nouvelle lettre de crédit ne
sera pas délivrée pour un nouvel emprunt ou
obligation. Les emprunts sur lettre de crédit
stand-by reprendront  à condition que les
normes soient remplies dans les délais de la
lettre de crédit stand-by
En cas de non-paiement de tout emprunt
créancier, P/F ne pourra plus déposer de
demande de lettre de crédit stand-by pour
appuyer ses emprunts créanciers
Toutes les lettres de crédit stand-by règlent les
demandes de paiement de dettes ou
d’obligations à leur échéance.
Le solde des fonds restant après le non-
paiement est retourné au Trésor américain.
L’administrateur fiduciaire gère les revenus du
fonds en fidéicommis
Disposition relative aux redevances de gestion
fiduciaire

Comptes ouverts auprès de Riggs et tous accords et
procédures nécessaires en place
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B. Aide-mémoire de résiliation du Fonds en fidéicommis et de ré-affectation des
fonds

1. Accord de résiliation du Fonds en fidéicommis PICA et de ré-affectation
des fonds

Documents

Action  nécessaire Partie responsable Datd=échéance/statut
Rédaction du projet d=accord
global

Chemonics/Prime Terminé

Avant projet d=accord révisé par
l=USAID 1er

USAID Terminé

Traduction accord global Chemonics/Prime Terminé
Accord global révisé par le
GdG

Ministères du Plan et de la
Coopération, et de
l=Agriculture

Terminé 9/22

Accord modifié pour convenir
aux parties

USAID/GdG/Chemonics/
Prime

Terminé 9/23

Accord global signé USAID/Ministère Terminé et cérémonie
télévisée le 9/24

Mise en oeuvre

Action nécessaire Partie responsable Date d=échéance/statut
Relevé comptable final du Fonds
en fidéicommis

AMLGF/Diop Terminé avec résolution

Regroupement du Fonds en
fidéicommis sur 1 seul compte à
la Société Générale

Par ordre d=AMLGF & USAID Terminé au 9/27/99

Réduction des dettes en
paiements liquides

AMLGF Terminé

Primes de licenciement des
employés

AMLGF Terminé

Primes de licenciement des
employés

AMLGF Terminé 

Exécution de dernière garantie
active

AMLGF avec  approbation de
l=USAID

Paiement de l=encours des dettes Administrateur fiduciaire
d=AMLGF

Véhicule et matériel de bureau
rendus à l=USAID

USAID; AMLGF

AMLGF avec encadrement de
l’USAID

Création d=un nouveau Fonds
en fidéicommis guinéen

Administrateur fiduciaire ; suivi -
-Fofana

Terminé par la signature de
l=accord du Fonds en
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successeur fidéicommis Guinée 9/24
Transfert des fonds de l=AMLGF
au Fonds en fidéicommis Guinée
par la vente de fonds en devises,
de la Société Générale en Guinée
(Sogen) à la BCRG, avec
règlement en USD sur le compte
de la BCRG, auprès de Citibank
de New York (ou selon
instructions de la BCRG) et en
GNF auprès d=EcoBank pour le
compte du Fonds en fidéicommis
guinéen

Instructions de l=AMLGF à la
Sogen avec accord de l=USAID

Terminé par lUSAID

Fermeture des comptes de
l=AMLGF

AMLGF avec vérification de
l=USAID

Résiliation formelle du Fonds en
fidéicommis

AMLGF

Demande de l=AMLGF au GdG
pour résiliation de charte

AMLGF par conseil juridique

AMLGF avec encadrement de
l=USAID

Résiliation de la charte de
l=AMLGF

GdG Automatique dans 30 jours

2.  Fonds en fidéicommis guinéen

Documents

Action nécessaire Partie responsable Date d=échéance/statut

Rédaction de l=accord du
Fonds en fidéicommis guinéen

Chemonics/Prime Terminé

Avant projet d=accord révisé
par l=USAID : 1er

USAID Terminé

Projet d=accord final révisé par
l=USAID : final

USAID Terminé

Traduction de l=accord du
Fonds en fidéicommis

Chemonics/Prime Terminé

Accord du Fonds en
fidéicommis guinéen révisé
par le GdG

Ministère, Agriculture Terminé 9/22

Choix de l=Administrateur
fiduciaire et de la banque
fiduciaire

USAID sur  recommandation
de Chemonics/Prime

Terminé

Accord du Fonds en
fidéicommis guinéen révisé
par la banque

EcoBank Terminé
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Procédures du Fonds en
fidéicommis guinéen révisées
par la banque

EcoBank Terminé

Accord modifié pour convenir
aux parties et incorporer la
date de l=accord global

USAID/GDG/Chemonics/
Prime

Terminé 9/24.

Accord du Fonds en
fidéicommis guinéen signé

USAID/Ministère/AMLGF/
EcoBank à titre
d=Administrateur fiduciaire

Terminé 9/24

Avant-projet de l/c stand-by
du Fonds en fidéicommis
guinéen

Chemonics/Prime Terminé

Avant-projet de L/c révisé par
l=USAID: 1er

USAID Terminé

Avant-projet de L/c révisé par
l=USAID : Final

USAID Terminé

Traduction de la L/c stand-by Chemonics/Prime Terminé
L/c stand-by du Fonds en
fidéicommis guinéen révisée
par GdG

Ministère Agriculture Terminé

L/c stand-by du Fonds en
fidéicommis guinée révisée
par la banque

EcoBank Terminé

L/c stand-by modifiée pour
convenir aux parties

USAID/GDG/Chemonics/
Prime/EcoBank

Terminé

Avant-projet de procédures du
Fonds en fidéicommis guinéen

Chemonics/Prime Terminé

Avant-projet de procédures du
Fonds en fidéicommis guinée
révisé par l=USAID : 1er

USAID Terminé

Avant-projet de procédures du
Fonds en fidéicommis guinéen
révisé par l=USAID: Final

USAID Terminé

Traduction des procédures
fiduciaires

Chemonics/Prime Terminé

Procédures fiduciaires révisées
par GdG

Ministère, Agriculture Terminé 

Procédures fiduciaires révisées
par la banque

EcoBank Terminé

Mise en oeuvre

Action nécessaire Partie responsable Date d=échéance/statut
Options en matière
d=Administrateur fiduciaire
guinée étudiées par le biais de

USAID/Chemonics Terminé



4

visites aux banques
Proposition de tarification
d=Administrateur fiduciaire

EcoBank Terminé

Accord final sur la tarification USAID/EcoBank (Chemonics Terminé
Procédures fiduciaires
modifiées pour convenir aux
parties

USAID/GDG/Chemonics/
Prime/EcoBank

Terminé

Signature du Fonds en
fidéicommis

USAID/Ministère/AMLGF/
EcoBank

Terminé 9/24

Mise en place du Fonds en
fidéicommis en Guinée

USAID/conseil de l=AMLGF Terminé 9/24

Ouverture compte fiduciaire USAID/EcoBank Terminé 
Réception  des fonds de la
Société générale, en GNF,
déposés sur le compte
fiduciaire.

Selon instructions données ci-
dessus par AMLGF/USAID
Administrateur fiduciaire

Terminé

Fonds investis en
obligations du GdG

Administrateur fiduciaire

L/c stand-by du Fonds en
fidéicommis ouverte au
bénéfice de PRIDE par
formulaire A des Procédures
de fonctionnement du Fonds
en fidéicommis

Administrateur fiduciaire

Administrateur fiduciaire
(EcoBank)

Demande de financement de
PRIDE accompagnée de la
certification

PRIDE/FINANCE, Auditeur Selon nécessité, mais pas au-
delà d=un an après la création
du Fonds en fidéicommis

Examen de la demande de
PRIDE et de sa certification

Administrateur fiduciaire Acceptation ou refus dans les
7 jours suivants

Rejet de la certification avec
explication B Examen de
l=Administrateur fiduciaire
avec PRIDE

Administrateur fiduciaire Au moment du rejet de la
certification

Décaissement des fonds
fiduciaires

Administrateur fiduciaire DQP sur acceptation de la
certification

Audit annuel de
l=Administrateur fiduciaire

Administrateur fiduciaire;
cabinet d=audit

Dès  9/30/00

Audit accepté USAID
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1. Fonds en fidéicommis US Guinée

Documents

Action nécessaire Partie responsable Date d=échéance/statut
Avant-projet d=accord Fonds
en fidéicommis guinéen

Chemonics/Prime Terminé

Avant-projet d=accord du
Fonds en fidéicommis
examiné par l=USAID : 1er

USAID Terminé

Avant-projet d=accord du
Fonds en fidéicommis
examiné par l=USAID : final

USAID Terminé

Traduction de l=accord du
Fonds en fidéicommis

Chemonics/Prime Terminé

Projet d=accord du Fonds en
fidéicommis examiné par le
GdG

Ministère, Agriculture Terminé

Accord du Fonds en
fidéicommis et procédures
examinés par la Banque

Riggs Bank Terminé 12/8 

Modification de l=accord pour
convenir aux parties

USAID/GdG/Chemonics/
Prime

Terminé 12/8

Signature de l=accord du Fonds
en fidéicommis US Guinée

USAID/Ministère/  Riggs
Bank

Projet initial portant création
du Fonds en fidéicommis
signé par l=USAID et le GdG
le 9/29
Projet final révisé signé par
Riggs le 8/12, en cours de
signature USAID et GdG

Avant-projet de L/c stand-by
US Guinée

Chemonics/Prime Terminé

Avant-projet l/c examiné par
USAID: 1er

USAID Terminé

Avant-projet l/c examiné par
USAID : final

USAID Terminé

Guinée   Chemonics/Prime Chemonics/Prime En cours de traduction
L/c stand-by US Guinée
examinée par GdG

Ministère, Agriculture En cours

L/c stand-by US Guinée
examinée par banque

Riggs Bank Terminé 12/8

Modification de la /c US
Guinée pour convenir aux
parties

USAID/GDG/Chemonics/Pri
me

Terminé 12/8

Avant-projet de Procédures du Chemonics/Prime Terminé
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Fonds en fidéicommis guinéen
Avant-projet de procédures
examiné par USAID : 1er

USAID Terminé

Avant-projet de procédures
US Guinée examiné par
USAID : final

USAID Terminé : mission USAID En
cours : juridique

Traduction des procédures US
Guinée

Chemonics/Prime En cours de traduction

Procédures US Guinée
examinées par GdG

Ministère, Agriculture En cours

Procédures US Guinée
examinées par banque

Terminé 12/8

Modification des procédures
US Guinée pour convenir aux
parties US Guinée Procédures
modifiées pour convenir aux
parties

USAID/GDG/Chemonics/
Prime

Terminé 12/8 sous réserve
d=acceptation de l=USAID et
du GdG (escomptée) 

Mise en oeuvre

Action nécessaire Partie responsable Date d=échéance/ statut

Sélection de l=administrateur
fiduciaire US-Guinée

USAID Terminé

Sélection de la banque
fiduciaire US-Guinée

USAID Terminé

Signature accord Fonds en
fidéicommis US-Guinée

USAID/Ministère/administrate
ur fiduciaire

Signature de l=administrateur
fiduciaire 8/128 En cours de
signature par l=USAID et le
GdG

Documents du Fonds en
fidéicommis US,
administrateur fiduciaire

USAID/Chemonics/Prime Terminé

Ouverture des comptes
fiduciaires

Administrateur fiduciaire Terminé

Transfert des fonds sur
compte auprès banque
fiduciaire

USAID/Trésor En cours

Investissement des fonds en
obligations US

Administrateur fiduciaire En cours

L/c stand-by du Fonds en
fidéicommis ouverte au
bénéfice de P/F, sur base du
formulaire A des
Procédures d=exploitation

Banque fiduciaire/PRIDE Sur demande de P/F et
calendrier prévisionnel des
retraits
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du Fonds en fidéicommis
Négociation par P/F de prêt
bancaire ou émission
d=obligations (notes,
obligations, etc) aux
institutions financières

PRIDE; institutions
financières

Lorsque P/F aura rempli la
norme d=évolution
financière

P/F demande instrument de
garantie de créance par LC
stand-by, accompagnée de
l=attestation

PRIDE, cabinet d=audit,
administrateur fiduciaire,
banque US, institution
financière

Sur présentation de
l=instrument et vérification
de l=attestation

Examen et vérification,
administrateur fiduciaire US

Administrateur fiduciaire
US

Acceptation ou refus en 10
jours

Fin émission créance
garantie par LC stand-by
avec équivalent dollars US
de l=obligation PRIDE

PRIDE, administrateur
fiduciaire US, banque US,
institution financière

DQP à la suite de
vérification par
administrateur fiduciaire

Audit annuel de
l=administrateur fiduciaire

Administrateur fiduciaire,
cabinet d=audit

Dès 9/30/00
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Annexe 1 - Liste des personnes contactées

Alias, Hamzah
Directeur général
International Commercial Bank S.A.
B.P. 3547
4 Avenue. Boulbinet K.A. 020/BAT.346
Conakry (Guinée)
Tel :  (224) 41.25.90/91/92
Fax :  (224) 41.54.50
Mél :  icb@leland-gn.org

Bah, Ibrahima Chérif
Gouverneur
Banque Centrale de la République de Guinée
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 41.36.51
Fax : :  (224) 41.48.98

Bangoura, Daouda
Inspecteur général
Banque Centrale de la République de Guinée
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 41.36.51
Fax :  (224) 41.48.98

Barry, Tidiane Diandia
Directeur national
PRIDE/FINANCE
B.P. 4507
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 41.48.30
Fax :  (224) 41.39.48
Mél :  tidiane.pride@eti-bull.net

Bly, Sophia
Directeur Grand Public
Ecobank - Guinée
B.P. 5687
Immeuble Al Iman
Av. de la république
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 45.58.76/77
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Fax :  (224) 45.42.41
Mél :  Ecobank@mirinet.net.gn
Birnholz, Harry F.
Directeur USAID/Guinée
B.P. 603
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 46.35.53
Fax :  (224) 41.19.85
Mél : hbirnholz@usaid.gov

Bougault, Hervé
Groupe Agence française de Développement
B.P. 283
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 41.25.69
Fax :  (224) 41.28.74

Camara, Djigui
Directeur national de la Coopération
Ministère du Plan et de la Coopération
Conakry (Guinée)

Camara, Ibrahima
USAID/Guinée
B.P. 603
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 46.35.53
Fax :  (224) 41.19.85

Chevalier, Christian
Directeur Exploitation
Union Internationale de Banque en Guinée
5 Boulevard- Angle 6 Avenue-Centre Ville
B.P. 324
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 41.20.96
Fax :  (224) 41.42.77

DeLancey, Merle M. Jr.
Dickstein Shapiro Morin & Oshinsky
2101 L Street, NW
Washington, D.C. 20037-1526
Tél. :  1 (202) 828-2282
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Fax :  1 (202) 822-9544
Mél :  DeLanceyM@dsmo.com

Diallo, Alpha
Directeur général des affaires économiques et monétaires
Banque Centrale de la République de Guinée
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224)  41.36.51
Fax :  (224)  41.48.98

Diallo, Thierno Mamadou Cellou
Ministre du Plan et de la Coopération
Conakry (Guinée)

Dia, Mamadou
Président du conseil d'Administration
PRIDE/FINANCE
B.P. 4507
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 41.48.30
Fax :  (224) 41.39.48

Diop, Ousmane
Agricultural Marketing Loan Guarantee Fund
Directeur
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 41.18.64
Fax :  (224) 41.18.64

Diorem, Macky Amadou
BCEPA
Conakry (Guinée)

Djiguiné, Aly
Chargé de Clientèle
Société générale de Banques en Guinée
Avenue de la République
B.P. 1514
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 41.17.41
Fax :  (224) 41.25.65

Elehwany, Michael J.
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Vice Président
Riggs Bank N.A.
International Division
800 17th Street, N.W.
Washington, D.C.  20006
Tél. :  1 (202) 835-5197
Fax :  1 (202) 835-5063
Mél l:  michael_elehwany@riggsbank.com

Fleming, Allen
Chargé des ressources naturelles
USAID/Guinea
B.P. 603
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 41.25.02
Fax :  (224) 41.19.85
Mél :  allen@usaid.gov

Fofana, Mohamed Lamine
Directeur de Projet
B.P. 603
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 41.21.63
Fax :  (224) 41.19.85
Mél :  mfofana@usaid.gov

Gourichy, Mohamed
Chef du département des Engagements
Banque Populaire Maroco-Guinéenne
B.P. 4400
Av. de la République
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 41.23.60
Fax :  (224) 41.32.61

Jansen, Anicca C.
USAID
Bureau du développement des micro-entreprises
1300 Pennsylvania Ave, NW
Washington, D.C. 20523-2110
Tél. :  1 (202) 712-5633
Fax :  1 (202) 216-3228
Mél :  ajansen@usaid.gov
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Jatlow, Howard S.
Dickstein Shapiro Morin & Oshinsky
2101 L Street, NW
Washington, D.C. 20037-1526
Tél. :  1 (202) 828-2266
Fax :  1 (202) 887-0689
Mél :  JatlowH@dsmo.com
Jones, O. Clinton III
Riggs & Co.
Services spécialisés Clients
808 17th Street, N.W.
Washington, D.C.  20006
Tél. :  1 (202) 835-6746
Fax :  1 (202) 835-4303
Mél :  Clinton_Jones@riggsbank.com

Kadouno, Rene Marie
Directeur de Mission
FFA Ernst & Young
B.P. 1762
Immeuble de l'ArchevΩchΘ
Corniche sud
Conakry (Guinée)
Tél. :  9224) 41.28.31 / 41.21.82
Fax :  (224 44.60.13
Mél :  ffaeygui@leland_gn.org

Keita, Boubacar
Directeur général adjoint
Banque Islamique de Guinée
6ème Avenue B.P.: 1247
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 45.53.19
Fax :  (224) 41.50.71
Mél :  bigconakry@eti-bull.net

Keita, Mamy
Directeur exécutif
Fondation pour l'Investissement et la Commercialisation Agricole
B. P. 844
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 46.37.84
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Fax :  (224) 46.36.34
Mél :  fica.gui@eti-bull.net

Kimball, Richard
Représentant résident
VITA
B.P. 4507
33 Blvd. du Commerce
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 41.39.48
Fax :  (224) 45.45.17
Mél :  Rkimball.pride@eti-bull.net

Kitay, Michael G.
Conseil géneral adjoint
USAID
1300 Pennsylvania Ave, NW
Washington, D.C. 20523-2110
Tél. :  1 (202) 712-5019
Fax :  1 (202) 216-3055
Mél :  mkitay@usaid.gov

Magassonba, Famoudou
Chef de cabinet
Ministère du Plan et de la Coopération
Conakry (Guinée)

Oumar, Bah
Cher du service de contrôle interne
PRIDE/FINANCE
B.P. 4507
33 Blvd. de Commerce
Conakry (Guinée)
Tél. : (224) 41.39.48
Fax : (224) 45.45.17
Mél : oumarbah@hotmail.com

Oweh, Komlan Adjarho
Administrateur
Ecobank - Guinée
B.P. 5687
Immeuble Al Iman
Av. de la RΘpublique
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Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 45.44.43 / 21.79.43
Fax :  (224) 45.42.41
Mél :  Ecobank@mirinet.net.gn

Patrick, Henderson
USAID/Guinea
B.P. 603
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 41.21.63
Fax :  (224) 41.19.85
Mél:  hpatrick@usaid.gov
Sarr, Jean Paul
Ministre de l=Agriculture et de l=Elevage
Conakry (Guinée)
Soumah, FodΘ
Vice-Gouverneur
Banque Centrale de la RΘpublique de GuinΘe
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224)  41.36.51
Fax :  (224)  41.48.98

Sow, Christian (Maεtre)
Avocat à la Cour
B.P. 4862
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 41.28.59

Sylla, Abdoulaye
Chef de cabinet
Gouvernement guinéen
Conakry (Guinée)

Toure, Manga FodΘ
Directeur général Adjoint
Avenue de la République
B. P. 1484
Conakry (Guinée)
Tél. :  (224) 41.45.15
Fax :  (224) 41.39.62

Ziegler, Earl H. Jr.
Directeur
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Riggs & Co.
808 17th Street, N.W.
Washington, D.C.  20006
Tél. :  1 (202) 835-6746
Fax :  1 (202) 835-4303
Mél :  Earl_Ziegler@riggsbank.com


